

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
1. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры оказания ПМП					
1.1.	Оптимизация количества коек ПМП из расчета 1 койка на 10 000 взрослых	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 52 койки ПМП на 100 000 взрослых
1.2.	Оптимизация количества коек ПМП из расчета 1 койка на 10 000 детей	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 3 койки ПМП на 100 000 детей
1.3.	Оптимизация количества коек сестринского ухода для оказания ПМП из расчета 1 койка на 10 000 взрослых	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 50 коек сестринского ухода на 100 000 взрослых
1.4.	Создание отделений выездных патронажных бригад ПМП из расчета 1 на 10 000 взрослых	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 5 выездных патронажных бригад на 100 000 взрослых
1.5.	Создание отделений выездных патронажных бригад ПМП из расчета 1 на 20 000 детского сельского населения	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 2 выездные патронажные бригады на 20 000 детского сельского населения
1.6.	Создание отделений выездных патронажных бригад ПМП из расчета 1 на 50 000 детского городского населения	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республик Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте функционируют 2 выездные патронажные бригады на 50 000 детского городского населения
1.7.	Создание координационного центра по оказанию ПМП	01.04.2020	31.12.2021	Министерство здравоохранения	К 2021 году в субъекте функционирует

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
				Республики Саха (Якутия)	координационный центр
2. Мероприятия по кадровому обеспечению организаций, оказывающих ПМП					
2.1.	Мониторинг потребности субъекта в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации с учетом реальной потребности субъекта в медицинских кадрах, участвующих в оказании ПМП взрослым и детям	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Обеспечение высококвалифицированными кадрами медицинских учреждений субъекта при рациональном использовании финансовых средств. Устранение кадрового дефицита медицинских работников соответствующей специальности и квалификации. Развитие целевого обучения
2.2.	Обучение персонала ФАП и ВОП оказанию ПМП, применению наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году: Обучено персонала ФАП - 10 Обучено персонала ВОП - 5
2.3.	Укомплектованность кадрами медицинских организаций, оказывающих паллиативную специализированную медицинскую помощь	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году 100% укомплектованность кадрами
3. Мероприятия по повышению качества и доступности обезболивания, в том числе повышение доступности лекарственных препаратов для лечения болевого синдрома					
3.1.	Ежегодное формирование сводной	01.04.2020	31.12.2024	Министерство	Ежегодно утверждаемая

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
	заявки на получение наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, обеспечивающей возможность достижения расчетного уровня обезболивания			здравоохранения Республики Саха (Якутия)	сводная заявка на получение наркотических средств и психотропных веществ
3.2.	Информирование граждан о ПМП: трансляция просветительских программ/передач для населения с использованием местных каналов телевидения на тему обезболивания при оказании ПМП; публикации материалов в местной печати соответствующей тематики; размещение доступной справочной информации, информационных стендов с информацией в медицинских учреждениях о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в обезболивании, в том числе опиоидными анальгетиками, постороннем уходе, о механизме получения медицинских изделий для пациентов, нуждающихся в оказании ПМП в домашних условиях	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)	Создано и транслировано 5 программ по информированию граждан по маршрутизации при оказании ПМП, по алгоритму постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов. Опубликовано 16 статей по информированию граждан по маршрутизации при оказании ПМП, по алгоритму постановки на учет, получения помощи и выписки обезболивающих препаратов. 100% поликлиник от общего числа поликлиник имеют информационные стенды о возможности обслуживания на дому граждан, страдающих неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями, нуждающихся в

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
					постороннем уходе, наблюдении среднего медицинского персонала, механизм получения медицинских изделий для пациентов, нуждающихся в оказании ПМП в домашних условиях
3.3.	Обеспечение наличия в субъекте аптечных организаций, осуществляющих изготовление неинвазивных форм наркотических и психотропных лекарственных препаратов, в том числе применяемых у детей	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Администрация ГО «город Якутск»	К 2024 году: между медицинскими организациями и аптечными организациями заключено 3 договора на изготовление неинвазивных форм наркотических и психотропных лекарственных препаратов, в том числе применяемых у детей; в субъекте функционируют 3 аптечные организации, осуществляющие изготовление наркотических и психотропных лекарственных препаратов
3.4.	Организация в каждой административно-территориальной единице субъекта точки отпуска (аптечные и медицинские организации) физическим лицам	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в каждой административно-территориальной единице субъекта организовано 283 точки отпуска физическим лицам

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
	наркотических и психотропных лекарственных препаратов, имеющих соответствующие лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации				наркотических и психотропных лекарственных препаратов, имеющих соответствующие лицензии, предусмотренные законодательством Российской Федерации
3.5.	Обеспечение постоянного роста и 100% выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с заявленной потребностью	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Ежегодно увеличивается и обеспечивается 100% выборка наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с заявленной потребностью
3.6.	Обеспечение наличия в аптечных и медицинских организациях полной линейки зарегистрированных в Российской Федерации наркотических и лекарственных препаратов во всех лекарственных формах и дозировках	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году 100% аптечных и медицинских организаций имеют полную линейку, зарегистрированных в Российской Федерации наркотических и лекарственных препаратов, во всех лекарственных формах и дозировках
3.7.	Совершенствование маршрутизации пациентов, нуждающихся в ПМП, с хроническим болевым синдромом	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Утверждены и внедрены необходимые протоколы
3.8.	Совершенствование маршрутизации пациентов, с хроническим болевым синдромом, нуждающихся в	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики	Утверждены и внедрены необходимые протоколы

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
	применении интервенционных методик обезболивания, в том числе регионарной анестезии, деинервационных технологиях и т.д.			Саха (Якутия)	
3.9.	Внедрение в медицинских организациях, оказывающих ПМП, системы контроля эффективности анальгетической терапии	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Функционирующая система контроля эффективности анальгетической терапии
3.10.	Внедрение протоколов применения современных способов анальгетической терапии с расширением возможностей интервенционного лечения, продленных регионарных и системных методик, расширение способов доставки анальгетика, оснащённость выездных патронажных бригад укладками	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Утверждены и внедрены необходимые протоколы
3.11.	Внедрение в каждой медицинской организации, оказывающей ПМП, протоколов оценки побочных эффектов применения опиоидных анальгетиков и их снижения	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Утверждены и внедрены необходимые протоколы
4. Мероприятия по оснащению медицинских организаций, оказывающих ПМП					
4.1	Обеспечение фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики	К 2024 году оснащённость укладками 100% (укладки формируются за счет средств

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
	амбулаторий укладками для оказания паллиативной первичной медицинской помощи			Саха (Якутия)	медицинских организаций)
4.2.	Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих ПМП	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	К 2024 году в субъекте переоснащены/дооснащены 5 медицинских организаций за счет средств межбюджетного трансферта
5. Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля качества оказания ПМП					
5.1.	Разработка и внедрение системы внутреннего контроля качества медицинской помощи пациентам при оказании ПМП на основе критериев качества медицинской помощи и клинических рекомендаций	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Внедрена система внутреннего контроля качества
5.2.	Разбор клинических случаев (откуда перевели пациента, пролежни, болевой синдром, оценка боли, досуточной летальности в стационаре, оказывающем ПМП, жалоб) на экспертном совете Министерства здравоохранения субъекта с последующей трансляцией результатов в общую лечебную сеть	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Повышение качества оказания медицинской помощи пациентам при оказании ПМП. Повышение квалификации медицинских работников. Разобрано 50 клинических случаев
6. Мероприятия по развитию системы учета и мониторинга пациентов, нуждающихся в ПМП					
6.1.	Создание единой базы данных	01.04.2020	31.12.2024	Министерство	Электронные реестры

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
	(электронных реестров) пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, интеграция в единую информационную систему здравоохранения субъекта			здравоохранения Республики Саха (Якутия)	пациентов, нуждающихся в ПМП, в том числе взрослых и детей
7. Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания, волонтерских (добровольческих) и религиозных организаций					
7.1.	Внедрение программы взаимодействия медицинских организаций, оказывающих ПМП, с организациями социального обслуживания	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия)	Реализованная программа
7.2.	Разработка и внедрение комплексной Программы социально-бытовой адаптации пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, и их родственников	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), лидеры волонтерских движений, представители религиозных организаций	Реализованная программа

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
8. Мероприятия, направленные на совершенствование организации нутритивной поддержки при оказании ПМП					
8.1.	Разработка и внедрение программы по организации нутритивной поддержки при оказании ПМП взрослым и детям	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Реализованная программа
9. Обеспечение возможности оказания телемедицинских консультаций для медицинских организаций, оказывающих ПМП субъекта Российской Федерации					
9.1.	Организация и обеспечение функционирования телемедицинского центра консультаций	01.04.2020	31.12.2020	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Организован и оборудован телемедицинский центр на базе государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Медицинский центр г. Якутска». Проведена трансляция в 15 районах
10. Автоматизация деятельности медицинских организаций, оказывающих ПМП					
10.1.	Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность медицинских организаций, оказывающих ПМП, при исполнении требований по унификации ведения электронной медицинской документации и справочников	01.04.2020	31.12.2024	Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)	Оперативное получение и анализ данных по маршрутизации пациентов. Мониторинг, планирование и управление потоками пациентов при оказании ПМП населению. Формирование механизма мультидисциплинарного контроля для анализа предоставляемых данных медицинскими организациями. Внедрение механизмов обратной

№ п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации проекта		Ответственный исполнитель	Характеристика результата
		Начало	Окончание		
					<p>связи и информирование об их наличии пациентов посредством сайта учреждения, инфоматов. Создание информационных систем, включая автоматизированное управление процессами качества оказания ПМП.</p> <p>Создание специализированных вертикально интегрированных медицинских информационных систем по профилю ПМП.</p> <p>Создание телемедицинских систем для улучшения качества оказания ПМП на дому</p>